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Невозможное сегодня станет возможным завтра.

Константин Эдуардович Циолковский 

Проект – это… 



«Проект» от «Projectus» (лат.) – «заброшенный вперед»

Проект – это… 

«Уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых 

работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели 

соответствия конкретным требованиям, включая ограничения по времени, 

затратам и ресурсам»

ISO 10006:1997

«Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание 

уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений»

ГОСТ Р 54869-211 Требования к управлению проектом

«Временное предприятие направленное на создание уникального продукта, 

услуги или результатов»

PMBOK, Project Management Institute 



Проект как вид деятельности

ЗАКАЗЧИК 

И 

ЦЕЛИ

КОНЕЧНОСТЬ 

И НАЛИЧИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЙ

УНИКАЛЬНОСТЬ 

И 

РИСКИ

- Достигаемые выгоды и эффекты

- Создание возможностей

- Открытие направлений и пр.

- Новый результат

- Новые условия реализации

- Новая организационная структура

- Неопределенность 

- Сроки

- Бюджет

- Ресурсы

- Организационные, 

законодательные и 

другие ограничения



СМОТРИ ВПЕРЕД!

Следствие 1: Основные трудозатраты руководителя проекта по 

управлению должны быть сосредоточены в самом начале проекта

Основная парадигма проектного менеджмента

Следствие 2: Чем меньше времени осталось до окончания проекта, тем 

меньше возможностей у руководителя изменить что-либо

ПРАВИЛО 90 НА 10. При осуществлении любого проекта первые 90 

процентов работы занимают 10 процентов времени, а последние 10 

процентов — остальные 90 процентов времени.

Законы Мерфи



Проект. С чего начинать?

Процессы 
инициации

Процессы 
завершения

Процессы 
организации 
исполнения

Контроль и 
управление 

изменениями

Процессы 
планирования



- определение проблемы, которую необходимо решить, или возможности, реализация 

которой позволит создать уникальный продукт, услугу или результат

Инициация проекта 
Подготовка эффективного старта

- определение приоритетности проекта

- принятие решения о старте/отмене проекта

- обозначение измеримого ожидаемого результата проекта

- анализ достижимости целей проекта

- назначение руководителя проекта

- составление паспорта проекта

- фиксация точки старта проекта



- определение проблемы, которую необходимо решить, или возможности, реализация 

которой позволит создать уникальный продукт, услугу или результат

Инициация проекта 
Подготовка эффективного старта

определение проблемы
диаграмма «рыбьи кости»/Исикавы метод 5W1H

определение возможности

формулирует заказчик методы поиска идей и             

создания инноваций



Инициация проекта 
Подготовка эффективного старта

- обозначение измеримого ожидаемого результата проекта

S Specific - конкретная

M Measurable - измеримая

A Achievable - достижимая

R Realistiс - реалистичная

T Timed-bound - ограниченная по времени.



Инициация проекта 
Подготовка эффективного старта

- анализ достижимости целей проекта

наличие/отсутствие ресурсов заинтересованные стороны проекта

Матрица влияние/заинтересованность
влияние

интересы

• Инициатор

• Заказчик

• Инвестор

• Куратор

• Руководитель проекта

• Координатор проекта

• Команда проекта 

• Субподрядчики

• Поставщики

• Органы власти

• Потребители

• Бизнес-сообщества

• Общественные 

организации

• Жители региона

РЕЗУЛЬТАТ – РЕСУРСНАЯ КАРТА ПРОЕКТА, КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Виды ресурсов:

• Человеческие ресурсы

• Инфраструктурные 

(мягкая/жесткая) ресурсы

• Временные ресурсы

• Информационные ресурсы

• Организационные ресурсы

• Материально-технические ресурсы

• Эмоциональные ресурсы



Инициация проекта 
Подготовка эффективного старта

- определение приоритетности проекта

- принятие решения о старте/отмене проекта

- назначение руководителя проекта

….решениежелательнооформитьофициально, чтобыобосноватьпланированиеи 

подготовкук реализациипроекта…

…показательприоритетностипроектаявляетсяхорошимоснованиемдлярешения

потенциальныхресурсныхконфликтов, которыемогутвозникнутьв ходепроекта... 

….немаловажно …. как можно, раннее назначение руководителя проекта…. 



Инициация проекта 
Подготовка эффективного старта

- составление паспорта проекта

ʇʘʩʧʦʨʪ ʧʨʦʝʢʪʘ - инструмент 

проектного управления, документ, 

в котором утверждается ключевая 

информация по проекту

Предположения

Неполнота 

информации

Риски



Инициация проекта 
Подготовка эффективного старта

- составление паспорта проекта

Наименование проекта <Указать наименование проекта>

Куратор проекта <Указать Ф И.О. директора проекта>

Руководитель проекта <Указать Ф.И.О. руководителя проекта>

Участники проекта
<Указать наименование подразделений и участников, 

вовлеченных в проект>

Основания для инициации проекта
<Указать основания для инициации проекта, например, 

соответствие приоритетам Органа исполнительной власти>

Цель (цели) проекта <Указать цель (цели) проекта>

Задачи проекта <Указать задачи проекта>



Инициация проекта 
Подготовка эффективного старта

- составление паспорта проекта

Результат (результаты) проекта
<Указать планируемый результат (результаты) проекта, который 

будет достигнут посредством реализации проекта>

Критерии успеха проекта
<Указать измеримый критерий (критерии) успешного завершения 

проекта>

Период реализации проекта
<Указать дату начала и окончания реализации проекта, выделив 

этапы (при необходимости)>

Риски реализации проекта

<Указать факторы, ограничивающие исполнение проекта 

(ресурсные ограничения, ограничения, связанные с 

законодательством и проч.), а также идентифицировать риски 

проекта>

ˣΌ͔͔͒͗ͭͨͪͦͭ͊͟ <̂͊͊ͭ͘͟Έ͔͔ͨͪ;͔ͤΈ ͙͔ͨ͊ͤͪͯͣ͡·ͻ ͪ͊ͫͻ͍ͦ͒ͦ>

Взаимосвязь с другими проектами <Указать взаимозависимые проекты>



Инициация проекта 
Подготовка эффективного старта

- фиксация точки старта проекта

ʃʶʙʦʝ ʧʨʠʢʣʶʯʝʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦ ʩ ʯʝʛʦ-ʣʠʙʦ ʥʘʯʘʪʴʩʷ... ʙʘʥʘʣʴʥʦ, ʥʦ ʜʘʞʝ ʟʜʝʩʴ ʵʪʦ ʧʨʘʚʜʘ...

Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес



Спасибо за внимание


